

平顶山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

平顶山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于 2023 年 6 月全市巩固脱贫成果重点工作推进情况的通报

各县(市)、石龙区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组:

2023 年,全市聚焦“守底线、抓发展、促振兴”任务,围绕“保先进、创一流”目标,以《河南省乡村振兴局 2023 年工作要点》为抓手,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。现将 6 月重点工作推进情况通报如下:

一、监测对象识别帮扶

(一)监测对象识别。截至 6 月底,各县(市)、石龙区监测对象共计 19384 户 59588 人,占全市农业人口的 1.69%。本年度累计新增监测对象 1138 户 4091 人,累计新增人数较多的县(市、区)有:鲁山县 404 户 1475 人、叶县 328 户 1198 人(较上月新增 189 户 685 人)、郏县 186 户 570 人(较上月新增 131 户 371 人)、汝州市 82 户 336 人、舞钢市 81 户 293 人。

(二)监测对象风险消除。截至 6 月底,各县(市)、石龙区监测对象累计标注风险消除 7575 户 24295 人,风险消除率

40.77%，其中风险消除率较高的县（市、区）有：石龙区 51.15%、鲁山县 48.43%、汝州市 42.37%。

（三）监测对象享受帮扶政策。截至 6 月底，各县（市）、石龙区 19384 户监测对象享受帮扶措施总数 123151 个，监测对象落实帮扶措施户占比 100%，户均帮扶措施个数 6.35 个。其中风险未消除监测对象 11809 户，享受帮扶措施总数 72768 个，户均享受帮扶措施个数 6.16 个。全市帮扶措施与返贫致贫原因一致率达到 100%。

二、衔接资金项目实施

（一）资金投入。截至 6 月底，全市各级财政衔接资金到位 70994 万元，其中：中央资金 32618 万元、省级资金 14349 万元、市级资金 12300 万元、县级已投资金 11726 万元（县级年度预算额度 33450 万元）。

（二）项目实施及支出进度。截至 6 月底，全市安排财政衔接资金项目 501 个，对接财政衔接资金 70994 万元，资金对接率 100%。已开工项目 501 个，开工率达到 100.0%。已竣工项目 374 个，竣工率 74.5%，竣工率较高的县（市、区）有鲁山县 97.0%、宝丰县 69.4%、汝州市 61.9%、郏县 61.8%。财政直达系统全市各级衔接资金已支付 31117 万元（其中：中央资金 17079 万元、省级资金 5753 万元），支出进度为 43.83%，其中中央资金支出率 52.36%，其中：舞钢市衔接资金支出总进度为 52.70%，中省资金支出进度为 80.72%，中央资金支出进度为 74.54%，三项支

出进度均为全市最高；鲁山县衔接资金支出总进度为 52.58%，中省资金支出进度为 60.93%，中央资金支出进度为 62.16%，三项支出进度均为全市第二；资金支出进度最低的是汝州市，支出总进度为 14.33%，中省资金支出进度为 11.49%，中央资金支出进度为 15.63%。

三、产业帮扶

截至 6 月底，全市谋划产业项目 209 个，已全部开工，开工率 100%，已竣工 40 个项目，竣工率 19.14%。涉及金额 111537.73 万元，已拨付 72008.53 万元，拨付率 64.56%，带动 50266 户 190181 人次群众受益，户均收益 3531.81 元。

四、金融帮扶

(一)小额信贷。截至 6 月底，全市当年新增脱贫人口贷款户数 5561 户、额度 20068.32 万元，新增户均额度 3.61 万元，新增户贷率 10.29%，余额户贷率 34.96%。根据《河南省乡村振兴局关于 2023 年 6 月份全省脱贫人口小额信贷情况的通报》，全省新增户贷率为 10.55%，余额户贷率为 38.08%，我市两项数据均低于全省平均水平，新增户贷率排名全省第 11 名，余额户贷率排名全省第 15 名。我市新增户贷率高于全省平均水平的有汝州市 20.39%、宝丰县 19.55%、石龙区 15.08%、叶县 10.77%，低于全省平均水平的有鲁山县 7.43%、舞钢市 6.12%、郏县 5.35%；我市余额户贷率高于全省平均水平的有舞钢市 41.69%、宝丰县 39.82%、石龙区 38.55%，低于全省平均水平的有鲁山县 35.60%、

叶县 34.62%、郟县 34.44%、汝州市 31.58%。

(二)精准扶贫企业贷。截至 6 月底，全市当年新增精准扶贫企业贷款 12895 万元，新增帮扶企业 5 家。舞钢市精准扶贫企业贷新增金额为 0 元。全市历年累计发放精准扶贫企业贷款 112674 万元，支持帮扶企业 79 家，帮扶脱贫群众 23794 户，帮扶率达 34.29%。省乡村振兴局最新通报的河南省精准帮扶企业贷帮扶率为 36.81%，我市精准帮扶企业贷帮扶率高于全省平均水平的有宝丰县 103.02%、郟县 64.43%，低于全省平均水平的有鲁山县 30.60%、汝州市 29.83%、叶县 23.71%、石龙区 14.89%、舞钢市 13.79%。

五、“雨露计划”和人人持证建设工作

(一)雨露计划工作。截至 6 月底，全市雨露计划职业教育助学补助和短期技能培训工作共完成审核 14154 人，发放补助资金 1979.7 万元。全市农村实用技术培训计划培训 1445 人，已完成培训 1780 人，完成率 123.18%。其中，汝州市农村实用技术培训完成率为 265.00%、郟县 161.03%，叶县 108.33%、鲁山县 105.00%、宝丰县 102.50%、舞钢市 100.00%、石龙区 70.00%。全市创业致富带头人计划培训 560 人，培训完成率为 0%。

(二)脱贫人口、监测对象人人持证工作。全市技能培训年度目标任务 1600 人，已完成培训 3721 人，年度任务完成率达到了 232.56%，各县（市）、石龙区均超额完成任务。技能人才培养年度目标任务 1000 人，已完成培训 1805 人，年度任务完成率达

到了 180.50%，其中宝丰县完成率为 13.95%、汝州市 39.45%，其他县（市、区）均超额完成任务。高技能人才培养年度目标任务 270 人，已完成培训 219 人，完成率达到了 81.11%，但各县（市、区）完成情况差距较大，鲁山县完成率 151.05%，超额完成任务，舞钢市 33.33%、郏县 15.38%，其他县（市、区）完成率均为 0%。“四类人才”培育年度目标任务 90 人，已完成培训 148 人，完成率达到了 164.44%，各县（市）、石龙区均已完成任务。人人持证系统录入目标任务 11218 人，已录入 4941 人，完成率 44.05%，其中鲁山县录入 4451 人，完成率 77.23%；郏县录入 173 人，完成率 32.95%；石龙区录入 6 人，完成率 14.29%；叶县录入 263 人，完成率 9.61%；汝州市录入 39 人，完成率 2.45%；宝丰县录入 9 人，完成率 2.03%；舞钢市还未开始进行系统录入。

六、光伏帮扶电站和帮扶车间运行

（一）光伏帮扶电站运行。截至 6 月底，全市光伏帮扶电站平均发电能效为 97.90%，其中汝州市 118.50%、宝丰县 105.40%、石龙区 105.00%、叶县 98.10%、鲁山县 85.90%、舞钢市 77.60%、郏县 70.50%。全市电站监测在线率为 97.80%，其中舞钢市、宝丰县、石龙区在线率为 100%，汝州市、郏县同为 98.40%，鲁山县 97.00%、叶县 96.80%。全市电站故障率为 4.70%，其中叶县、石龙区 0 故障，汝州市故障率为 3.30%、鲁山县 4.50%、郏县 6.60%、舞钢市 11.80%、宝丰县 33.30%。全市光伏帮扶电站运维覆盖率均达到 100%。

(二)帮扶车间运行。截至6月底，全市帮扶车间数量为146间，视频监控在线的帮扶车间数量为121间，视频监控在线率82.88%，其中舞钢市、宝丰县、郟县、石龙区视频监控在线率达到了100%，汝州市94.12%、叶县86.81%、鲁山县58.62%。

七、涉贫信访舆情化解

(一)涉贫信访。截至6月底，我市共收到各级各类涉贫信访件79件。其中，国家反馈信访件36件，省级信访件34件，市级信访件9件。6月当月收到各级各类涉贫信访件7件。其中，叶县5件（省级反馈4件、市级反馈1件），舞钢市、鲁山县各有省级反馈信访件1件。

(二)涉贫网络舆情。截至6月底，省乡村振兴局累计转办我市涉贫网络舆情30件，当月转办3件，汝州市、舞钢市、叶县各1件。

八、干部培训

今年我市计划培训各级干部21501人，截止6月底，已完成培训20096人，干部培训完成率为93.47%，其中汝州市、宝丰县已完成培训任务，舞钢市完成率为96.58%、郟县87.63%、叶县84.75%、鲁山县55.17%、石龙区29.49%。

九、宣传信息上报

6月份，各县(市)、石龙区共上报动态信息6条，其中鲁山县2条，宝丰县、郟县、叶县、石龙区各1条。市乡村振兴局《动态》采用叶县上报的1条动态。

按照《平顶山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于印发<平顶山市巩固脱贫成果平时考核办法>的通知》（平巩固脱贫成果〔2023〕5号）要求，根据当前工作推进情况和《河南省乡村振兴局关于反馈2022年平顶山市巩固脱贫成果后评估有关情况的通知》（豫乡振〔2023〕37号）中我市存在的薄弱环节，经市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室研究，决定将监测对象享受帮扶措施、衔接资金支付和项目实施进度、小额信贷和精准帮扶企业贷、人人持证建设工作、光伏帮扶电站和帮扶车间运行、信访舆情等6方面工作中的21项数据作为6月评价各县（市）、石龙区的指标，进行定量分析，给出评价等次（详见附件2）。6月份，评价为“好”等次的是鲁山县，评价为“较好”等次的有叶县、郏县、石龙区、舞钢市，评价为“一般”等次的是宝丰县，评价为“较差”等次的是汝州市。

- 附件 1. 2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表
2. 2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况评价表



2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——监测对象识别和风险消除情况

县（市、区）	监测对象总量		监测对象人数占农业人口的比例	本年度新增监测对象				其中		风险未消除监测对象		监测对象风险消除率
				当月新增监测对象		人数						
	户数	人数		户数	人数	户数	人数	户数	人数			
合计	19384	59588	1.69%	1138	4091	393	1338			11809	35293	40.77%
汝州市	2659	8397		82	336	26	110			1531	4839	42.37%
舞钢市	1295	3958		81	293	12	45			898	2842	28.20%
宝丰县	1898	5071		41	156	6	27			1438	3720	26.64%
郟县	1925	5737		186	570	131	371			1257	3759	34.48%
鲁山县	7049	21980		404	1475	26	88			3922	11336	48.43%
叶县	4402	13968		328	1198	189	685			2683	8564	38.69%
石龙区	156	477		16	63	3	12			80	233	51.15%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——监测对象享受帮扶措施情况

县（市、区）	监测对象户数	监测对象落实帮扶措施户占比	户享受帮扶措施总数	户均帮扶措施个数	风险未消除监测对象户数	风险未消除监测对象享受帮扶措施总数	风险未消除监测对象均享受帮扶措施个数	享受帮扶措施与返贫致贫原因一致的户数	帮扶措施与返贫致贫原因一致率
合计	19384	100%	123151	6.35	11809	72768	6.16	19384	100%
汝州市	2659	100%	18522	6.97	1531	10452	6.83	2659	100%
舞钢市	1295	100%	7749	5.98	898	5797	6.46	1295	100%
宝丰县	1898	100%	11213	5.91	1438	8864	6.17	1898	100%
郟县	1925	100%	12916	6.71	1257	8212	6.53	1925	100%
鲁山县	7049	100%	43660	6.19	3922	22512	5.74	7049	100%
叶县	4402	100%	28188	6.40	2683	16383	6.11	4402	100%
石龙区	156	100%	903	5.79	80	548	6.85	156	100%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——衔接资金支付和项目实施进度

县（市、区）	衔接资金数量（万元）					项目实施情况							支出金额（万元）					支出进度		
	总量	中央	省级	市级	县级已投资金额度	对接项目数	对接资金数	资金对接率	项目开工数	项目开工率	竣工项目数	项目竣工率	总额	中央	省级	市级	县级	总进度	中省资金	中央资金
合计	70994	32618	14349	12300	11726	501	70994	100.0%	501	100.0%	374	74.5%	31117	17079	5753	3960	4325	43.83%	48.61%	52.36%
汝州市	7542	3761	2145	636	1000	63	7542	100.0%	63	100.0%	39	61.9%	1081	588	91	16	386	14.33%	11.49%	15.63%
舞钢市	8081	2396	2567	1108	2010	11	8081	100.0%	11	100.0%	6	54.5%	4259	1786	2220	57	195	52.70%	80.72%	74.54%
宝丰县	5059	2508	965	986	600	36	5059	100.0%	36	100.0%	25	69.4%	1105	855	80	134	37	21.85%	26.92%	34.08%
郟县	9173	2950	2187	636	3400	170	9173	100.0%	170	100.0%	105	61.8%	3869	1622	373	162	1711	42.17%	38.85%	54.99%
鲁山县	25145	12479	3594	5074	3998	192	25145	100.0%	192	100.0%	187	97.0%	13221	7758	2035	1796	1632	52.58%	60.93%	62.16%
叶县	13637	7999	2282	3056	300	17	13637	100.0%	17	100.0%	7	41.2%	6845	4348	793	1436	268	50.19%	50.08%	54.33%
石龙区	2357	525	609	804	419	12	2357	100.0%	12	100.0%	5	41.7%	737	155	160	359	64	31.29%	27.76%	29.52%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——产业帮扶项目

产业类别	产业项目个数						产业项目资金总量（万元）										带动情况			
	总计	已开工	开工率	已竣工	竣工率	未开工	总计	已拨付	拨付率	未拨付	财政资金			财政资金拨付情况			其它资金	带动户数	带动人次	预期户均收益（元）
											总计	专项资金	其它财政资金	已拨付	拨付率	未拨付				
合计	209	209	100%	40	19.14%	0	111537.73	72008.53	64.56%	39529.20	111537.73	111537.73	0.00	72008.53	64.56%	39529.20	0.00	50266	190181	3531.81
汝州市	33	33	100%	9	27.27%	0	7675.00	2267.00	29.54%	5408.00	7675.00	7675.00	0.00	2267.00	29.54%	5408.00	0.00	5582	21045	4578.14
舞钢市	1	1	100%	1	100.00%	0	2475.00	2475.00	100.00%	0.00	2475.00	2475.00	0.00	2475.00	100.00%	0.00	0.00	1035	2691	1434.78
宝丰县	29	29	100%	8	27.00%	0	3290.90	2110.00	64.11%	1180.90	3290.90	3290.90	0.00	2110.00	64.11%	1180.90	0.00	510	1239	3950.00
郟县	16	16	100%	5	31.25%	0	1866.73	1446.98	77.51%	419.75	1866.73	1866.73	0.00	1446.98	77.51%	419.75	0.00	1647	1647	1506.00
鲁山县	111	111	100%	16	14.41%	0	90182.40	60559.58	67.15%	29622.82	90182.40	90182.40	0.00	60559.58	67.15%	29622.82	0.00	18459	83336	5722.87
叶县	12	12	100%	1	8.00%	0	4961.00	2476.20	49.90%	2484.80	4961.00	4961.00	0.00	2476.20	50.00%	2484.80	0.00	22718	79521	5061.00
石龙区	7	7	100%	0	0.00%	0	1086.70	673.77	62.00%	412.93	1086.70	1086.70	0.00	673.77	62.00%	412.93	0.00	315	702	5971.43

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——小额信贷和精准帮扶企业贷

县（市、区）	小额贷款							精准帮扶企业贷						
	当月新增 贷款金额 （万元）	当月新增 贷款户 数	当年新增 贷款金额 （万元）	当年新增 贷款户 数	当年新增 贷款户 均额 （万元）	当年新增 贷款户 率	余额户 贷率	逾期金 额（万 元）	帮扶企业数量		贷款额度（万元）		历年累 计帮扶 户数	帮扶率
									当年 新增	历年 累计	当年新增	历年累计		
合计	3185.40	1084	20068.32	5561	3.61	10.29%	35.29%	284.55	5	79	12895	112674	23794	34.29%
汝州市	1034.00	556	2380.42	1269	1.88	20.39%	31.58%	0.00	0	11	2023	10049	1943	29.83%
舞钢市	33.00	9	184.50	116	1.59	6.12%	41.69%	0.00	0	3	0	5500	705	13.79%
宝丰县	420.00	84	3020.00	604	5.00	19.55%	39.82%	0.00	2	31	4699	30402	4236	103.02%
郟县	56.00	33	539.10	205	2.63	5.35%	34.44%	69.00	1	7	4893	10583	3165	64.43%
鲁山县	868.70	242	7372.10	1885	3.91	7.43%	35.60%	131.55	1	14	200	44680	9884	30.60%
叶县	768.70	159	6320.20	1428	4.43	10.77%	34.62%	84.00	0	11	980	11310	3801	23.71%
石龙区	5.00	1	252.00	54	4.67	15.08%	38.55%	0.00	1	2	100	150	60	14.89%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——“雨露计划”培训和人人持证建设工作

县（市、区）	“雨露计划”培训										人人持证建设																					
	职业教育助学补助		短期技能培训		农村实用技术培训				创业致富带头人培训				技能培训				技能人才培养				高技能人才培育				“四类人才”培育				人人持证系统录入			
	审核通过 人次	发放补助 资金（万元）	审核通过 人次	发放补助 资金（万元）	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	计划培训 人数	完成培训 人数	完成率	目标任务 人数	已录 人数	完成率				
合计	11921	1788.15	2233	191.55	1445	1780	123.18%	560	0	0.00%	1600	3721	232.56%	1000	1805	180.50%	270	232	85.93%	90	148	164.44%	11218	7336	65.39%							
汝州市	1419	212.85	67	0	100	265	265.00%	100	0	0.00%	174	308	177.01%	109	43	39.45%	29	0	0.00%	10	39	390.00%	1593	39	2.45%							
舞钢市	686	102.9	3	0.6	20	20	100.00%	100	0	0.00%	18	143	794.44%	11	125	1136.36%	3	1	33.33%	1	1	100.00%	115	47	40.87%							
宝丰县	606	90.9	13	2.6	200	205	102.50%	120	0	0.00%	69	479	694.20%	43	6	13.95%	12	0	0.00%	4	6	150.00%	444	69	15.54%							
郟县	862	129.3	241	21.51	195	314	161.03%	60	0	0.00%	78	316	405.13%	49	223	455.10%	13	15	115.38%	4	7	175.00%	525	173	32.95%							
鲁山县	5743	861.45	1433	110.58	600	630	105.00%	100	0	0.00%	848	1945	229.36%	530	879	165.85%	143	216	151.05%	47	71	151.06%	5763	5053	87.68%							
叶县	2530	379.5	465	54.35	300	325	108.33%	50	0	0.00%	406	517	127.34%	254	517	203.54%	69	0	0.00%	23	23	100.00%	2736	1949	71.24%							
石龙区	75	11.25	11	1.91	30	21	70.00%	30	0	0.00%	7	13	185.71%	4	12	300.00%	1	0	0.00%	1	1	100.00%	42	6	14.29%							

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——光伏帮扶电站和帮扶车间运行

县（市、区）	光伏帮扶电站运行				帮扶车间运行		
	平均发电能效	电站监测在线率	电站故障率	运维覆盖率	帮扶车间数量	视频监控在线数量	视频监控在线率
合计	97.90%	97.80%	4.70%	100.00%	146	121	82.88%
汝州市	118.50%	98.40%	3.30%	100.00%	17	16	94.12%
舞钢市	77.60%	100.00%	11.80%	100.00%	5	5	100.00%
宝丰县	105.40%	100.00%	33.30%	100.00%	2	2	100.00%
郏县	70.50%	98.40%	6.60%	100.00%	1	1	100.00%
鲁山县	85.90%	97.00%	4.50%	100.00%	29	17	58.62%
叶县	98.10%	96.80%	0.00%	100.00%	91	79	86.81%
石龙区	105.00%	100.00%	0.00%	100.00%	1	1	100.00%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——涉贫信访舆情

县（市、区）	信访件							舆情件	
	国家反馈		省级反馈		市级			当月	年累计
	当月	年累计	当月	年累计	当月	年累计	年累计		
合计	0	36	6	34	1	9	3	30	
汝州市	0	6	0	4	0	2	1	9	
舞钢市	0	0	1	4	0	0	1	2	
宝丰县	0	0	0	3	0	0	0	0	
郟县	0	2	0	1	0	0	0	7	
鲁山县	0	9	1	5	0	4	0	9	
叶县	0	19	4	17	1	3	1	3	
石龙区	0	0	0	0	0	0	0	0	

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——干部培训

县（市、区）	计划培训人数	已完成培训总数	完成率
合计	21501	20096	93.47%
汝州市	2700	5047	186.93%
舞钢市	1902	1837	96.58%
宝丰县	2950	3041	103.08%
郏县	4607	4037	87.63%
鲁山县	5300	2924	55.17%
叶县	3652	3095	84.75%
石龙区	390	115	29.49%

2023年6月全市巩固脱贫成果工作情况统计表

——上报宣传信息数量及采用数

县（市、区）	当月上报	当年累计上报	省局《动态》采用		市局《动态》采用	
			当月	年累计	当月	年累计
合计	6	46	0	2（市本级1）	1	10
汝州市	0	6	0	0	0	1
舞钢市	0	2	0	0	0	0
宝丰县	1	12	0	0	0	1
郟县	1	9	0	0	0	3
鲁山县	2	5	0	0	0	1
叶县	1	3	0	1	1	2
石龙区	1	9	0	0	0	2

2023年6月全市巩固脱贫成果工作评价表

附件2

[illegible]